BEEYONDTHEWORLD

Carry
the light.

CRAIE STUDIO / MOROCCO

Film / réalisation

Prévoir les zones utiles aux versions 9:16 et 4:5 dès la prise de vue.

33 vues de votre parcours
Du brief au bilan final

UN CAS COMPLET POUR COMPRENDRE

Production imaginée • Novembre–décembre 2026
Inspirée de The Poetry of Contrasts
Personnes, budgets et résultats fictifs



Une production, un fil commun.

Le cuir cognac, le lin ivoire et la lumière minérale du Maroc relient les métiers. Les images montrent ce que chacun prépare et transmet.

01 LE BESOIN

Une campagne accessoires : matière, liberté et mouvement. Un sac CM-01, quatre pièces de collection et deux looks.

02 LES PERSONNES

Un talent fictif, Camille R. ; neuf membres d'équipe de production ; douze métiers représentés dans les guides.

03 LE CALENDRIER

Scouting le 2 novembre, préparation le 3, plateau du 4 au 6. Masters attendus le 20 novembre ; lancement prévu le 23.

04 LE PÉRIMÈTRE

12 photos finales et 3 films de 15 s, exportés en 9:16 et 4:5. Europe, digital, 12 mois ; paid media exclu.

05 LES MOYENS

34 500 EUR au total : 12 000 création + 14 000 production + 6 000 Bee + 2 500 action locale. Aucun paiement réel.

06 L'ACTION LOCALE

Atelier de 12 adultes ; cohorte de 60 pots. Dans la simulation, 54 sont vivants à J+30. Aucun impact réel démontré.

VOTRE RÔLE DANS LES ÉCHANGES

VOUS RECEVEZ

Le brief film, les cadres, les gestes produit et les contraintes son.

VOUS TRANSMETTEZ

Les rushes organisés et les intentions pour trois films de 15 secondes.

VOTRE PÉRIMÈTRE

Les visuels du dossier représentent les films ; aucun rush ou film réel n'est fabriqué ici.







Visuels créés avec ChatGPT Image. Ils illustrent un scénario, pas des personnes, produits ou événements réels de la campagne historique.

La campagne Craie Maroc est la référence réelle ; ce planning, ces montants et ces mesures sont inventés. Les pages suivantes sont des captures des composants du dashboard alimentés localement par le cas. Les boutons montrés dans le PDF ne sont pas interactifs.

Quand vous intervenez.


Chaque ligne se lit de gauche à droite. Cliquez sur une étape pour atteindre ses écrans. Une étape sans page dédiée reste visible pour comprendre le relais.

00	**Accès et espace personnel** Avant le brief	**CONTRIBUTION** Tous mes projets / Vue du projet / À traiter…	Chaque membre retrouve uniquement ses projets et prépare son profil.
01	**Brief de la marque** 19-23 octobre	**LECTURE** 10 · Livrables vidéo	Un brief complet : intention, personnes, collection, images, formats, droits et échéance.
02	**Confiance du partenaire local** En parallèle du brief	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local.	Identité, organisation, gouvernance, compétences et présence locale documentées.
03	**Création et constitution de l'équipe** 24-30 octobre	**LECTURE** Proposition créative / Moodboard / Catalogue des produits…	Concept, moodboard, casting, collection, équipe, accords et budget.
04	**Scouting : de Bee à Flower** 2 novembre	**CONTRIBUTION** Repérages : vue d'ensemble / Fiche lieu / Frame : angle et lumière…	Lieux, lumière, accès, plans et affectations des sept disciplines.
05	**Préparation et feu vert** 3 novembre	**CONTRIBUTION** Itinéraire et déplacements / Réservations de l'équipe / Transport…	Itinéraire, réservations, matériel, looks, fitting et continuité beauté.
06	**Conception de l'action locale** Avant l'action terrain	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local et Bee.	Un atelier pour 12 adultes et un suivi de 60 pots, avec un budget séparé de 2 500 EUR.
07	**Flower : la production** 4-6 novembre	**CONTRIBUTION** Feuille de service / Suivi des plans / Aperçus pendant le tournage…	Feuille de service, prises, previews, backstage, dépenses, sauvegardes et brief de postproduction.
08	**Action terrain et pièces** 6 novembre	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local.	Avancement, dépenses et registres de l'action rattachés au même dossier.
09	**Montage, retouche et validations** 9-16 novembre	**CONTRIBUTION** Planning de postproduction / Sélection des images / Version et retouches	Sélection, V01, retours précis, V02 et décision sur la bonne révision.
10	**Livraison et archivage** 20 novembre	**LECTURE** Livraison des masters / Droits et extensions / Archives et enseignements	12 photos, 6 exports vidéo, manifeste de fichiers, droits et dossier d'archive.
11	**Mesure et revue indépendante** 6-10 décembre	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local, Bee et expert attribué.	Dans l'exercice : 54 pots vivants sur 60, soit 90 % à J+30 ; cohorte et méthode explicites.
12	**Honey : bilan et prochaine production** Après réconciliation	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Bee.	Création, dépenses, activité de production, résultats admis et enseignements réunis.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Tous mes projets

Consulter et orienter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Ouvrir la production Craie Morocco depuis le portefeuille du métier. En usage réel, ce même écran regroupe tous ses projets attribués.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Vue du projet

Consulter et orienter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

À traiter

Consulter et orienter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Calendrier commun

Consulter et orienter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Accepter une invitation

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Accepter la mission après avoir vérifié son rôle, son organisation et les dates. L'accès à un projet ne donne pas accès à tous les projets de l'organisation.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Profil professionnel

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Compléter le profil professionnel utile à la mission. Les coordonnées et personnes présentées dans cet exercice sont fictives.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

10 · Livrables vidéo

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Proposition créative

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Moodboard

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Catalogue des produits

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Contrats et charte

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Repérages : vue d’ensemble

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Comparer les quatre lieux et préparer les cadres qui seront réellement exécutables. Le scouting relie la proposition Bee à la préparation Flower.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Fiche lieu

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire la vue principale, parcourir les frames, puis consulter les notes et fichiers du lieu. Une sélection de lieu ne remplace pas son autorisation d'accès.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Frame : angle et lumière

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Parcourir les cadres avec les flèches, choisir la vue centrale, puis ouvrir ses références. Les sept disciplines restent liées au même cadre.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Allocation créative par frame

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Itinéraire et déplacements

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Réservations de l’équipe

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Consulter les réservations associées à la mission ; la production organise l’ensemble. Les prestataires et coûts de ce cas sont fictifs.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Transport

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Hébergement

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Restauration

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Matériel et besoins

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Feuille de service

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Suivi des plans

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Aperçus pendant le tournage

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Backstage

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Sources et sauvegardes

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Brief de postproduction

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Planning de postproduction

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Sélection des images

Préparer / compléter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Version et retouches

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

10 / LIVRAISON ET ARCHIVAGE • 20 NOVEMBRE

Livraison des masters

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Vérifier les fichiers, formats, versions et usages. Le cas prévoit 12 photos et 6 exports film ; ce guide illustre leur livraison, il ne fournit pas de films.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Une livraison ne vaut ni publication publique ni extension des droits. Postproduction et Bee vers marque.

10 / LIVRAISON ET ARCHIVAGE • 20 NOVEMBRE

Droits et extensions

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.


CE QUI PASSE À LA SUITE

Une livraison ne vaut ni publication publique ni extension des droits. Postproduction et Bee vers marque.

10 / LIVRAISON ET ARCHIVAGE • 20 NOVEMBRE

Archives et enseignements

Consulter



À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Une livraison ne vaut ni publication publique ni extension des droits. Postproduction et Bee vers marque.

Votre contribution est prête quand…

01 LE BESOIN EST COMPRIS

Prévoir les zones utiles aux versions 9:16 et 4:5 dès la prise de vue.

02 VOTRE PARTIE EST EXPLOITABLE

Les rushes organisés et les intentions pour trois films de 15 secondes.

03 LE RELAIS EST IDENTIFIÉ

Le brief film, les cadres, les gestes produit et les contraintes son.

04 LE PÉRIMÈTRE EST RESPECTÉ

Les visuels du dossier représentent les films ; aucun rush ou film réel n’est fabriqué ici.

05 LA VERSION EST TRAÇABLE

Toute décision doit se rattacher à la bonne révision, au bon projet et au bon responsable.

06 LE CAS RESTE HONNÊTE

Les 12 photos et 6 exports film sont des livrables attendus du scénario. Le présent dossier fournit des écrans et images de concept ; aucun film réel ni preuve d’impact n’est livré.

Comment lire les fichiers

Utilisez les signets du lecteur PDF ou le parcours cliquable de la page 3. Zoomez dans chaque capture pour lire les champs. La galerie index.html permet de changer de métier, de phase et de page ; elle donne également accès aux autres guides et aux assets.

Référence réelle : beeyondtheworld.com/campaigns/craie-maroc
Méthode : rendu local des composants existants, données de simulation isolées, photographies de concept générées avec ChatGPT Image. Les schémas d’étapes et annotations sont éditoriaux. Aucune donnée de production n’a été modifiée pour fabriquer ce dossier.